
              

CONTRAT DE PROJET ETAT-REGION 2007-2013 

PROGRAMME « POISSONS MIGRATEURS » 

ANNEE 2012 

 

INTITULE DE L’ACTION : Restauration de la continuité écologique au niveau de l'étang de la 

Comiren sur l'Aber Ildut à Saint-Renan 

 

BASSIN VERSANT : Aber Ildut 

DEPARTEMENT : Finistère 

 

Maitre d’ouvrage : Communauté de Communes du Pays d'Iroise 

1. LE CONTEXTE 

L’Aber Ildut est un ruisseau côtier du nord Finistère. 

La vallée de l’Ildut a été marquée par l’exploitation des carrières d’étain autours de Saint Renan 

entre 1960 et 1975. L’extraction de l’étain par la Compagnie minière de Saint-Renan (Comiren) a 

profondément modifié la rivière et a donné naissance à plusieurs vastes étangs. L’étang de la 

Comiren (ou étang de Kerborzoc) était le seul à être traversé par l’Ildut. De ce fait, il connaissait un 

envasement important. 

La question du devenir de l’étang vis-à-vis de son vieillissement s'est posée notamment en raison de 

l’attrait paysager qu’il procure mais aussi et surtout suite au développement urbain qu’il a généré sur 

sa rive droite. 

 



              

Le devenir de l’étang de la Comiren a été abordé dans le cadre de l’étude préalable au Contrat pour 

la Restauration et l'Entretien de l'Aber Ildut. Cette dernière a mis en évidence les altérations liées à la 

présence de cet étang au fil de l'eau : circulation piscicole altérée, possibilité d'introduction 

d'espèces piscicoles indésirables vers le milieu récepteur, élévation de la ligne d'eau, accentuation 

des phénomènes d'eutrophisation, sédimentation et envasement accrus, développement et 

prolifération de la Jussie. Elle a également permis de valider une solution d’aménagement, et une 

étude détaillée sur le contournement du lac par la rivière a été menée en 2007. 

L'Aber Ildut était alors classé cours d’eau à migrateurs en aval du pont de la route départementale de 

Saint-Renan à Brest, au titre de l’article L.432-6 du code de l’environnement. Le classement 

migrateur s’accompagne de la parution d’une liste d’espèces par arrêté en date du 2 janvier 1986. 

Les espèces sont les suivantes : aloses, saumon atlantique, truite de mer, truite fario, lamproie 

marine et fluviatile, anguille. 

Par ailleurs, l’ONEMA avait attribué une note de franchissabilité de 3 pour le saumon et la truite de 

mer ainsi que pour l’anguille sur le lac de la Comiren. Il a été inscrit dans la liste des ouvrages 

prioritaires à aménager pour l’anguille. 

 

2. LE FINANCEMENT DU PROJET 

 

Montant total des travaux : 646 077,06 € HT 

  
Dépense éligible 

Montant de la 
subvention 

Montant du projet 

Agence de l'Eau Loire-Bretagne 503 587,42 € 251 793,71 € 
Fonds Européen de Développement Régional 508 860,52 € 127 215,13 € 
Conseil Général du Finistère 392 535,41 € 20 784,75 € 
Communauté de Communes de Pays d'Iroise 600 215,89 € 105 565,84 € 
Commune de Saint-Renan 

 
5 598,70 € 

Dépenses postérieures Commune de Saint-Renan 
 

135 118,93 € 
Montant total des travaux  646 077,06 € 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

3. LE CONTENU ET LE DEROULEMENT DES TRAVAUX 

Le lac de la Comiren était situé au fil de l’eau, traversé par l’Aber Ildut. Des travaux permettant le 

contournement du plan d’eau par la rivière ont été réalisés. 

Les travaux ont consistés à créer en "dérivation" un lit pour la rivière afin de la déconnecter du plan 

d’eau dans lequel elle se jetait. Une digue permet d’isoler le plan d’eau. Des aménagements ont été 

réalisés dans le lit (épis, banquettes d’hélophytes, pose de blocs …) afin de le rendre le plus naturel 

possible. Des ouvrages, indispensables au fonctionnement du plan d’eau, ont également été réalisés : 

déversoir de crue, réalisation d’un moine et les buses situées en sortie d’étang, qui constituaient un 

obstacle à la circulation piscicole, ont été remplacées par un pont cadre avec passage pour la faune. 

 

Avril - Mai 2012 : phase préparatoire, abaissement du lac 

La réalisation des travaux de création de la digue, en partie à l'intérieure des limites du lac, 

nécessitait d'abaisser le niveau du lac. Pour ce faire, une canalisation a été posée à la cote définie au 

cahier des charges. L'abaissement a pris plusieurs semaines en raison d'une pluviométrie très 

importante en mai 2012. Une grille anti-dévalaison, permettant d'éviter le départ de poissons du lac 

vers la rivière, a été installée à l'entrée des buses. 

L'entreprise a ensuite démarré les travaux de débroussaillage et d'abattage sur l'emprise des travaux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai à Juin 2012 : création de la digue 

La création de la digue (de près de 900 mètres de long) a duré près de 6 semaines (hors sentier 

piétonnier). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

Juin à Juillet 2012 : mise en place du pont cadre 

Les buses situées au cul du lac constituaient un obstacle à la circulation piscicole et ont été 

remplacées par un pont cadre. La route située au-dessus des buses desservait plusieurs équipements 

sportifs (terrains de foot, salle de tennis et vélo) ainsi que le camping municipal. Le pont cadre a donc 

été posé en léger décalé afin de toujours conserver une demi-voie de circulation.  

Un passage à faune a été réalisé à l'intérieur du pont.  

 

Juin à Août 2012 : creusement du lit pour l'Ildut 

Un nouveau lit pour la rivière Ildut a 

été creusé, afin de l'isoler du lac de la 

Comiren. 

 

 

 

 

 

Août – Septembre 2012 : création de la frayère à brochets 

Les sédiments présents à l'entrée 

du lac ont été remaniés afin de 

créer une frayère à brochets 

(zone en pente douce). Une 

couche de 30 cm de sédiments 

avait préalablement été décapée 

afin de lutter contre la présence 

de la Jussie. 

 

Septembre 2012 : réalisation du moine et du déversoir de crue 

Un moine, permettant de réguler 

le niveau d'eau du lac, a été 

accolé au déversoir de crue. Une 

passerelle enjambe le déversoir 

et permet d'assurer la continuité 

du cheminement. 

 



              

Septembre à Octobre 2012 : aménagement du lit mineur 

Les travaux d'aménagement du nouveau lit, par la réalisation d'ouvrage en blocs ou bois (épis, 

radiers, tressage, banquettes, etc.), ont démarrés mi-septembre jusque mi-octobre 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Octobre 2012 : réalisation du sentier piétonnier 

Le revêtement du sentier piétonnier situé en sommet de digue a été mis en œuvre en octobre 2012. 

 

 

5 Novembre 2012 : ouverture du nouveau lit 

Le nouveau lit de l'Ildut a été ouvert le 5 novembre 2012. La 

rivière était alors déconnectée du lac de la Comiren et l'ancienne 

alimentation a été comblée. 

 

 

 

 

Novembre 2012 : ensemencement hydraulique des abords 

Les surfaces remaniées ont été ensemencées après apport d'une 

couche de terre végétale. 

 

 

 

 

 

Décembre 2012 à Janvier 2012 : plantation des abords 

Diverses plantations (baliveaux, boutures de saules, arbustes) ont été réalisées sur les berges et aux 

abords. 
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